Ausstellung - Projektablauf (Beispiel)

www.exponeer.de | info@exponeer.de
Lorenz Kampschulte | IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
Das Projekt wird unterstützt vom Fonds der Chemischen Industrie

Zeit	Ausstellungsbau	Inhalte	Darstellung
Wochen bis Eröffnung	Gesamtteam	Wissenschaftsteam	Gestaltungsteam
10	[M1] Projektstart, Kickoff		
	[WP1] Einführung, Auswahl des Themas für die Ausstellung, Einteilung der Teams		
9	[M2] Thema fix		
		[WP2a] Erste Recherche zum Thema, gesamte Breite aufzeigen, interessante Themen lokalisieren, Leitideen/-themen entwickeln	[WP2b] Einführung in Ausstellungsdesign, Herangehensweise zur Umsetzung unter Ausschöpfung der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten erarbeiten, besondere Aspekte und Anforderungen der Präsentation in Ausstellungen bzw. im EXPOneer-System berücksichtigen, Designoptionen entwickeln, erste Ideen skizzeren
		[M3a] Leitthemen fix	
		[WP3a] Detaillierte Recherche der Leitthemen, Entwicklung von ersten Darstellungsideen, Themen-Moodboards mit Text-, Bild- und Exponatideen, Exponate organisieren, Hands-On erste Prototypen erstellen, Themen und Inhalte definitiv festlegen	[M3b] Rahmenbedingungen Gestaltung fix
			[WP3b] Ausarbeitung der Gestaltungskonzepte, Vorbereitung des Gestaltungs-Wettbewerbs, Überprüfen der Gestaltungsvorschläge bezüglich Erfüllung der Rahmenbedingungen
6	[M4] Präsentation und Diskussion von Leitthemen (Moodboards) und Gestaltungsideen (Wettbewerb)		
		[WP4a] Optimierung der Themen nach Diskussion	[WP4b] Optimierung und Finalisierung des Ausstellungsdesigns
		[M5a] Themen und Inhalte fix	[M5b] Ausstellungsdesign fix
		[WP5a] Inhalte ausarbeiten: Inhalte passend zur Textstruktur gruppieren, Texte formulieren, Bilder in Druckqualität recherchieren, Exponate vorbereiten, Hands-On Testaufbau verfeinern	[WP5b1] Entwurf eines Plakats für die Ankündigung der Ausstellung (ggfls. wieder Wettbewerb)
			[WP5b2] Öffentlichkeitsarbeit: Festlegung und Start der Aktionen, z.B. Ansprache lokaler Medienvertreter, Ankündigung auf Schulhomepage, …
		[M6a] Texte/Bilder/Exponate fix	[M6b] Plakat und Öffentlichkeitsarbeit festgelegt
	[WP6] Ausstellungsstruktur festlegen (Anzahl und Positionierung der Regale, Orte für Sonderexponate und Hands-On, …), Inhalt in Layout einfügen, ggfls. Texte kürzen und Layout optimieren		
		[WP7a] fertiges Folienlayout inhaltlich korrekturlesen	[WP7b] fertiges Folienlayout Design prüfen
2	[M7] Struktur und Folien fix		
	[WP8] Folien drucken lassen, Regale und Baumaterial organisieren, Hands-On fertig entwickeln, Folien prüfen, Werkzeug für Bautag organisieren, Öffentlichkeitsarbeit/Werbung intensivieren		
0	[M8] Ausstellung "bauklar"		
	[WP9] Bautag: Briefing der Schülerinnen und Schüler, Teameinteilung, Bau der Ausstellung		
0	[M9] Ausstellung fertig		
	[WP10] Vorbereitung der Eröffnung		
0	[M10] Eröffnung der Ausstellung		
-1	[M11] Nachbereitung: Reflexion des Projekts, Feier für Entwicklungsteam		